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Создание на юге Красноярского края комплекса по обеспечению населения и организаций качественной сельскохозяйственной продукцией в целях решения задач продовольственной безопасности. В результате строительства логистического комплекса создаются условия для увеличения использования сельскохозяйственного потенциала семи районов края (Минусинский, Шушенский, Ермаковский, Краснотуранский, Курагинский, Идринский, Каратузский), переработки продукции растениеводства, оптимизации структуры потребления, повышения  доходов сельхозпроизводителей и уровня занятости.
Решаемые задачи:
· обеспечение сбыта продукции сельских товаропроизводителей, независимо от объемов производства;
· увеличение объема производимой продукции, повышение ее качества и качества упаковки;
· увеличение доли местной продукции в объеме потребления;
· замещение части ввозимой продукции;
· увеличение ассортимента плодоовощной продукции;
· укрепление конкурентных позиций краевых сельхозпроизводителей на межрегиональном рынке плодоовощной продукции.  
Логистический комплекс по сбыту сельскохозяйственной продукции (ЛК) будет объединять складской, производственный, торговый и офисный форматы. Способы организации процессов закупа, переработки и реализации продукции ориентированы, в первую очередь, на удобство покупателей, а также на доступность сбытовых площадок для продавцов, в том числе оптовых партий.
К явным преимуществам данного комплекса относится его местоположение – пригород Минусинска: рядом проходит федеральная трасса М 54 «Енисей», которая связывает между собой Красноярский край, Республику Хакасия и Республику Тыва; в городе расположена железнодорожная станция с грузовым терминалом, имеются также на территории Минусинского района два моста через реку Енисей - автомобильно-железнодорожный и автомобильный Братский мост; через Минусинск проходят дороги, связывающие между собой все территории края, обозначенные в качестве ключевых поставщиков продукции, с одной стороны, и достаточно крупные рынки быта, с другой; в двух километрах располагается г.Минусинск с тысячным населением, село Селиваниха и на расстоянии в полкилометра - строящийся жилой микрорайон с планируемой численностью населения 2412 человек; данный регион края характеризуются уникальными природно-климатическими условиями, благоприятными для выращивания разнообразной овощной продукции, ягод и плодов. Огромный потенциал кроется в так называемых дикорастущих плодах леса, в частности – грибы, папоротник. В настоящее время сбор грибов осуществляется полулегальными методами, в основном предпринимателями из Томской и Кемеровской областей. Таким образом, открытие под Минусинском такого комплекса позволит решить попутно еще одну немаловажную задачу – сокращение объемов «вымываемых» с территории юга края денег, а направление их на развитие местного производства, создание рабочих мест для местного населения.
Природно-климатические условия на всей территории Минусинской котловины, выгодно отличаются относительно теплым и продолжительным летним сезоном с достаточным количеством атмосферных осадков, необходимых для обеспечения высокой урожайности зерновых, овощных и плодово-ягодных культур. Территория расположена на одной широте со Средиземноморьем и в народе давно называется Сибирской Италией. С царских времен выращенные в этих районах зерновые и бахчевые культуры, доставлялись в европейскую часть России. Картофель и овощи на протяжении полувека поставляется в Северные районы края вплоть до крайнего Севера.
Учеными доказано, что продукты, выращенные на месте рождения и  проживания человека, лучше всего усваиваются организмом и приносят наибольшую пользу.
Состав логистического комплекса:
· овощехранилище вместимостью 10 тыс. тонн;
· цех предпродажной переработки овощей;
· цех заморозки плодов и ягод;
· оптовые и розничные терминалы сбыта сельскохозяйственной продукции, всего 7 объектов, каждый по 120 торговых мест;
· лаборатория по проверке качества продукции;
· охраняемая стоянка;
· парк авто- и электропогрузчиков;
· служба связи, использующая современные технологические средства;
· распределительный информационно-аналитический центр в целях управления товарными потоками в части сельскохозяйственной продукции, производимой на территории южных районов Красноярского края, влияния на политику ценообразования производителей и товаропроводящих сетей, влияния на качество продукции.
Функции логистического центра:
· Формирование партий сельскохозяйственной продукции.
· Регулирование и координация товарных потоков от производителей к потребителям.
· Приемка, хранение и отгрузка продукции. 
· Определение требований к объемам, ценам и качеству продукции.
· Принятие решений о реализации продукции под единой торговой маркой.
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Жителям юга и севера Красноярского края – качественную плодоовощную продукцию, произведенную по высокоэффективным технологиям из местного сельскохозяйственного сырья. Больше здоровья – за меньшие деньги!
Сельхозпроизводителям юга края – новые рынки сбыта!

[bookmark: _Toc273305701]Предпосылки создания логистического комплекса
Юг Красноярского края благодаря своим природным климатическим условиям  обладает огромным потенциалом для выращивания овощных и плодово-ягодных культур и обеспечения их высокой урожайности. Однако  положение в области распределения сельскохозяйственной продукции местного производства и снабжения ими городов и южных регионов на сегодняшний день далеко от идеала и требует неординарных подходов и решений, способных обеспечить в кратчайший период подъем местного агробизнеса. Наиболее уязвимым местом остается логистика. 
В настоящее время на территории края практически не организована предпродажная подготовка овощей (мойка, калибровка, расфасовка и упаковка), в результате торговые сети неохотно берут на реализацию такую продукцию. В целях создания условий для переработки и реализации плодов, ягод и овощей, выращиваемых южных территориях края, увеличения доли местной продукции в объемах потребления и замещения части продукции, ввозимой из соседних регионов (Томская область, Омская область, Алтайский край) планируется в перспективе организация глубоких видов переработки овощной продукции.
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Согласно распоряжению Правительства Красноярского края от 08.11.2011 №961-р «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» н 2012-2014 годы» одной из целей является «увеличение доли собственного производства в объемах потребления, так как потребности населения Красноярского края с учетом норм потребления по видам продукции не обеспечены, на сегодняшний день существует дополнительная потребность в производстве сельскохозяйственной продукции - мяса, овощей, молока на 58,6% - 91,1%». В соответствии с целевыми ориентирами данной программы к 2014 году должно быть произведено 303,6 тыс.тонн овощей и 1273,4 тыс.тонн картофеля. Тогда как в 2011 году было произведено 262,3 и 1230,4 тыс.тонн соответственно. Одно из ключевых препятствий – проблемы со сбытом и снижение качества семенного материала. Чтобы увеличить объемы  выращиваемых и реализуемых овощей почти на 15% за 3 года, необходимо обеспечить сельхозпроизводителям доступные каналы сбыта. 
Постановлением Правительства Красноярского края от 7.07.2011 №400-п утвержден перечень пищевых продуктов, в отношении которых реализуется комплекс мероприятий по продвижению на продовольственный рынок Красноярского края, куда входят и овощи, выращенные в открытом и закрытом грунте, а также полуфабрикаты и овощные, плодово-овощные консервы.
В настоящее время в Красноярском крае единственным обладателем мощностей по переработке овощей и картофеля является Минусинский овощеконсервный завод. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более сорока пяти наименований овощной консервированной продукции. Однако завод оказался неспособным выжить в нестабильных рыночных условиях, будучи вынужденным содержать огромные производственные помещения, требующие больших инвестиций для их капитального ремонта и обновления. Устаревшее физически и морально оборудование также не способствовало устойчивости предприятия. Как итог – резкое падение объемов выращивания овощей в прилегающих к заводу территориях ,которые традиционно слыли его поставщиками.
Вместе с тем, существует большое количество мелких производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, которые в силу ряда объективных причин не могут выйти на региональный рынок. Сохранились и продолжают функционировать картофелехранилища и овощехранилища, построенные 20-30 лет назад. Создание системы содействия сбыту продукции позволит снизить издержки производителей на 15-22%, постепенно вытеснить поставщиков из других регионов по тем продуктам, которые можно выпускать в Южной территории Красноярского края. 
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1. Вхождение на региональный рынок плодоовощной продукции с доведением доли ЛК до 25% (по отдельным позициям), на рынке юга края оборот сельхозпродукции через  мощности ЛК составит порядка 43-45%.
2. Выход на рынки регионов Сибирского федерального округа. Улучшение баланса ввоза – вывоза сельскохозяйственной продукции, укрепление кооперационных отношений с регионами СФО и улучшение структуры питания их жителями.

3. Создание условий для увеличения доходов местного населения за счет организации каналов сбыта выращиваемой продукции.
4. Придание импульса росту сельскохозяйственного производства в отрасли «Растениеводство» в южных районах Красноярского края.
5. Увеличение доли местной продукции в структуре потребления продуктов питания населением юга и севера края.
6. Создание предпосылок для организации в Минусинском районе крупного центра по аукционной торговле плодоовощной продукцией.
7. Создание новых рабочих мест – 150 мест после реализации 3-го этапа проекта.
Оценка емкости рынка
Баланс производства и потребления продукции в 2011 году показывает, что в Красноярском крае производится недостаточно пищевых продуктов для насыщения внутреннего рынка. И хуже всего ситуация сложилась в обеспечении населения края овощами – 62,7% от рекомендуемых норм потребления.
Таблица 1. Баланс производства и потребления продукции в Красноярском крае в 2011 году (выдержки)
	Виды продуктов
	Объем производства, тыс. тонн
	Фонд потребления (с учетом внутри-хозяйственных нужд), тыс. тонн
	Потребность по рекомендуемым рациональным нормам* (с учетом внутрихозяйственных нужд), тыс. тонн
	Предельный уровень продоволь-ственной безопасности**, %
	Обеспеченность собственным производством, %

	
	
	
	
	
	факт. потребл.
	по реком. нормам

	Мясо и мясопродукты
	142,4
	219,6
	212,5
	85
	64,8
	67,0

	Зерно
	2 359,2
	1 456,2
	1 880,6
	95
	162,0
	125,5

	Овощи
	262,3
	350,4
	418,2
	95
	74,9
	62,7

	Картофель
	1 230,4
	1 120,0
	830,8
	95
	109,9
	148,1


* В соответствии с рациональными нормами потребления основных пищевых продуктов, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02.08.2010 
№ 593-н «Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здорового питания»
** Критерии, определенные Доктриной продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120

Потребление основных продуктов питания на одного человека 
в 2011 году оценивается следующим образом (кг/год):
Таблица 2. Объемы фактического и нормативного потребления
	Виды продуктов
	Фактическое 
потребление
	Потребление по 
рекомендуемым нормам

	
	
	

	Овощи
	118
	140

	Картофель
	199
	100



По данным Красноярскстата 89,8% (230,7 тыс. тонн) овощей открытого грунта производится в хозяйствах населения. Производство овощей закрытого грунта на 97,6% (5,2 тыс. тонн) приходится на сельскохозяйственные организации. 
Красноярский край полностью обеспечен картофелем собственного производства; 95% (1 168,4 тыс. тонн)  картофеля производится в хозяйствах населения. При этом среднедушевое потребление картофеля в регионе вдвое больше рекомендуемой нормы.
По данным, представленным организациями торговли, принимавшими участие в реализации Закона края от 09.06.2011 № 12-5922 «О дополнительных мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса края», доля закупленных пищевых продуктов, произведенных субъектами агропромышленного комплекса края, в общем объеме закупленных пищевых продуктов за период июль-ноябрь 2011 года составила:
картофель – 0,5%;
овощи – 5,2%;
консервы и полуфабрикаты овощные, плодоовощные, консервы плодоовощные и ягодные – менее 1%;
недревесные и пищевые лесные ресурсы – менее 1%.
Эти данные свидетельствуют об огромном потенциале краевых производителей картофеля, овощей, плодов и ягод.
За последние 8 лет среднедушевое потребление ряда основных продуктовых групп питания снижается, среди них – картофель. В 2011 году житель края в среднем съедал 199 килограммов, тогда как пик потребления – 210 килограммов – приходился на 2008 год.
Одновременно наблюдается постепенный рост объемов потребления овощей, фруктов и ягод. Следовательно, происходит изменение структуры потребления продуктов питания населением. Преимущество отдается растительной, богатой клетчаткой, пище, наряду с мясными и рыбными продуктами.
Рисунок 1. Потребление на душу населения, кг в год

Картофель. Несмотря на существенное превышение объемов производства картофеля над внутренним потреблением (на 12,7%), 1,6 тыс.тонн картофеля было ввезено в край в 2011 году. Это менее 1% от всего объема потребления, но в 2,3 раза больше, чем ввоз в 2010 году. Вывезено при этом было 18,2 тыс.тонн, что, безусловно, свидетельствует о положительном торговом балансе, но в 6 раз меньше уровня предшествующего года. Эти данные отражают нестабильность на рынке картофеля, которая во многом определяется климатическими условиями в различных регионах России и зарубежья. Официальная статистика расходится с информацией торговых сетей: если всего половина процента была на их прилавках представлена местной продукцией, то 99,5% должна составлять ввозимая из других регионов. Очевидно, учтены не все продуктовые обороты.
Тем не менее, имеются предпосылки увеличения доли местного картофеля на прилавках магазинов до 15%. По остальному обороту картофеля увеличится его качество. Также оценивается дополнительная емкость рынка соседних регионов:
республика Хакасия – 40,4 тыс.тонн при доведении объемов потребления с 119 кг до 195 кг[footnoteRef:1] на душу населения; [1:  Минимальный за 8 лет объем потребления картофеля в Красноярском крае.] 

республика Тыва – 28,7 тыс.тонн при увеличении объемов потребления со 102 кг до 195 кг;
Забайкальский край – 99,5 тыс.тонн, со 105 кг.
Всего по картофелю доля рынка соседних трех субъектов РФ составит не более 25%, из них собственная продукция – 3-5%.
Овощи. По ввозу – вывозу сложилась обратная ситуация: в 2011 году было ввезено в 94 раза больше продукции, чем вывезено. В крае произведено 73% от всего объема потребленных овощей и бахчевых культур (262,7 тыс.тонн из 357,8 тыс.тонн). Объем ввоза составит 75 тыс.тонн, почти по 26 кг на каждого жителя Красноярского края.Рисунок 2. Структура дополнительной емкости рынка овощей Красноярского края, минимальный вариант – корнеплоды (50 тыс.тонн)

Учитывая структуру потребления овощных и бахчевых культур, дополнительная емкость рынка Красноярского края (в связи с сокращением доли ввозимой продукции) оценивается на уровне от 26,3 до 45 [footnoteRef:2] тыс.тонн в год; 25 тыс.тонн – в связи с увеличением среднедушевого объема потребления до рекомендуемых норм. Всего по краю – не менее 50 тыс.тонн в год, из них: морковь – 5,4 тыс.тонн, свекла – 5 тыс.тонн, лук, чеснок – 5,2 тыс.тонн, капуста белокачанная – 34,4 тыс.тонн.  [2:  С учетом томатов и огурцов.] 

Рынок регионов Сибирского федерального округа: емкость рынка овощей за счет увеличения фактического потребления до рекомендованных норм по наиболее перспективным с точки зрения логистики и численности населения регионам СФО оценивается также в двух вариантах. Первый (минимальный) – корнеплоды и белокачанная капуста, так способные храниться без глубокой переработки длительное время: дополнительная емкость рынка оценивается в 175,6 тыс.тонн.Рисунок 3. Структура дополнительной емкости рынка овощей Красноярского края, максимальный вариант (70 тыс.тонн)

Второй (максимальный) – кроме корнеплодов и белокачанной капусты учитываются все произрастаемые на юге Красноярского края овощи: дополнительная емкость рынка – 312,2 тыс.тонн в год.
По регионам СФО:
республика Хакасия – 5,7 тыс.тонн корнеплодов и капусты или 10 тыс.тонн, включая томаты, огурцы, баклажаны, кабачки, сладкий перец (далее – максимальный набор овощей) при доведении объемов потребления с 110 кг до 140 кг на душу населения;
республика Тыва – 11,0 тыс.тонн или 19,6 тыс тонн при увеличении объемов потребления с 40 кг до 140 кг;
Забайкальский край – 20,5 тыс.тонн или 36,4 тыс.тонн (максимальный набор овощей), с 88 кг;
республика Бурятия – 26 тыс. тонн (корнеплоды и капуста) или 46 тыс.тонн (максимальный набор овощей), доведение среднедушевого объема потребления до нормы с 65 кг;
Иркутская область – 50,3 тыс тонн или 89,6 тыс.тонн, с 82 кг на душу населения;
Кемеровская область – 62,21 тыс.тонн или 110,6 тыс.тонн, с 77 кг.
Доля ЛК на потенциальном (т.е. географически оптимальном) рынке СФО составит:
1) по собственной продукции:
- по минимальному варианту – 2,2%;
- по максимальному варианту – 1,3%;
2) по всей продукции, проходящей (реализуемой) через ЛК:
- по минимальному варианту – 26,2%;
- по максимальному варианту – 15,4%.
Фрукты и ягоды. В 2011 году в крае было произведено (выращено) 38,8 тыс.тонн фруктов и ягод. С 2005 года это самый низкий объем. В 2007 году производство достигало 54,6 тыс.тонн, на 40% больше. Из всей произведенной продукции реализовано было немногим более 2 тыс.тонн. Причина – отсутствие систем сбыта. Разрушение некогда эффективно работавшей системы потребительской кооперации привело к сокращению площадей садов и ягодных посадок. Закупом плодов и ягод у населения никто не занимается. В итоге такая ситуация спровоцировала увеличение объемов ввозимой продукции за неполных 10 лет более чем в 2 раза: в 2004 году – 60,3 тыс.тонн, в 2011 году – 123,8 тыс.тонн. Если до 2010 года включительно часть продукции все-таки вывозилась из края, порядка 5-7% от произведенной, то в 2011 году не было продано за пределы края ни одной тонны.
Между тем, произрастающая на юге края ягода отличается массой полезных и целебных свойств. Поэтому проектом предусматривается организация закупа ягод и плодов у населения, в первую очередь, для ее заморозки и последующей реализации на территории всего края, особенно, северных, а также для поставок в регионы СФО.
Кроме садовых ягод и плодов, инициаторами проекта планируется переработка папоротника, а также грибов.
Емкость рынка Красноярского края за счет увеличения доли потребления местной продукции (с 13,4 кг до 18,9 кг) – 15,9 тыс.тонн.
Емкость рынка других регионов СФО в части той продукции, которая может производиться на территории края и при условии ее потребления одним жителем в среднем в размере 18,9 кг в год – 82,7 тыс.тонн.
Всего дополнительная емкость рынка – 98,6 тыс.тонн.
Мощности ЛК позволят занять к 2015 году не более 1%. Впоследствии планируется за счет увеличения перерабатывающих и складских мощностей довести долю ЛК до 4,5%.

[bookmark: _Toc273305703]Этапы реализации проекта по созданию ЛК
1 этап: 
Организация сбыта выращиваемой в южных районах края овощной продукции в больших объемах с обязательной проверкой ее качества: строительство модульного логистического терминала площадью 10 000 кв. метров, в  состав которого входят овощехранилище длительного хранения объемом 10 000 тонн и цех подготовки товара к продаже. Создание мощностей по хранению охлажденной и замороженной продукции. Организация работы распределительного центра.
Продукция: картофель, морковь, свекла, лук, чеснок, иные корнеплоды, капуста – фасовка объемом от 1 кг до 50 кг; замороженные папоротник, грибы, ягоды (клубника садовая, смородина, малина, черноплодная рябина, облепиха).
Срок ввода в эксплуатацию сбытовых терминалов и павильонов – июль – август 2013 года.
Срок ввода в эксплуатацию овощехранилища и перерабатывающих мощностей - июнь-июль 2014 года.
2 этап: 
Строительство сбытовых терминалов и павильонов по реализации мясной, молочной  и иной продовольственной продукции.
Срок ввода в эксплуатацию - июнь 2015 года. 
3 этап: 
Организация сбыта сельхозпроизводителям и личным подсобным хозяйствам удобрений, семян, саженцев, сельхозинвентаря и прочих материалов, предоставление услуг по проверке качества семенного материала, продукции, проведению лабораторных анализов. Услуги по транспортировке и хранению продукции.
Срок ввода в эксплуатацию - 2017 год.

Выполненные подготовительные работы
1. Размещение ЛК предполагается на следующих земельных участках:
- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, площадью 69800 кв.м., адрес объекта: Россия, Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», Пригородное, 7;
- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, площадью 213000 кв.м., адрес объекта: Россия, Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», Пригородное, уч.2;
- земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, площадью 71000 кв.м., адрес объекта: Россия, Красноярский край, Минусинский район, массив «Минусинский», Пригородное, уч. 2 «а».
Участок, выделенный под строительство ЛК, имеет неправильную прямоугольную форму площадью 35 га. Рельеф участка ровный. Обременения отсутствуют. На участке нет проведенных инженерных сетей и коммуникаций, источников энергии.
В настоящее время разработан генеральный план муниципального образования Селиванихинский сельсовет Минусинского района, в соответствии с которым вышеуказанные земельные участки включены в зону территориальных производственных объектов до IV класса опасности.  
2. Подготовлена топографическая съемка земельных участков МУП «Земли горда» (02.11.2012 г.). Стоимость работ 100 000 рублей.
3. 01.07.2010 г. получено заключение о возможности электроснабжения с нагрузкой 2200 кВт от электрических сетей ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго». Стоимость – 660 000 рублей.
4. Заказана проектно-сметная документация стоимостью 20 млн.рублей.
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В рамках реализации 1-го этапа настоящего инвестиционного проекта предполагается хранение и реализация следующих овощей и корнеплодов:
· картофель, объем закупа и переработки – 5 тыс.тонн;
· морковь, 1,5 тыс.тонн;
· свекла, 1,5 тыс.тонн;
· капуста белокочанная, 1,5 тыс.тонн;
· лук репчатый, 500 тонн;
· чеснок, 200 тонн.
Плоды и ягоды замороженные:
· садовая ягода (красная и черная смородина, клубника, малина, облепиха), 5 тонн;
· грибы (в основном, лисички), 4 тонны;
· папоротник, 2 тонны.
Дополнительно планируется предоставление торговых мест для продажи оптом и в розницу овощей, не подлежащих длительному хранению без переработки:
· огурцы;
· помидоры;
· кабачки;
· баклажаны;
· сладкий перец;
· а также приправы (зеленый лук, укроп, кинза, петрушка и т.п.).
Плановый объем продаж продукции и оказания услуг первого этапа представлен в приложении (табл. 5).
Реализация 2-го этапа инвестиционного проекта позволит расширить ассортимент реализуемой продукции, а именно:
· яблоки, ранетки;
· садовая слива;
· сибирские груши;
· овощи, фасованные в полиэтиленовые пакеты после шоковой заморозки;
· замороженные овощные смеси.
Дополнительно будет расширен ассортимент торговли сельхозпродукцией – молочные, мясные продукты.
Реализация 3-го этапа позволит обеспечить жителей юга края и сельхозпроизводителей следующими товарами:
· семена;
· саженцы плодовых деревьев;
· рассада ягод;
· удобрения;
· подкормки;
· тара (мешки, ящики, коробки);
· садовый инвентарь.

Услуги логистического комплекса:
· Приемка, хранение и отгрузка продукции. 
· Комплектация заказов на отгрузку. 
· Упаковка, этикетирование и маркировка отгружаемой продукции.
· Первичная и глубокая переработка овощей.
· Информирование производителей и потребителей о взаимных интересах. 
· Поиск каналов сбыта для сельхозпроизводителей.
· Предоставление торгового места для реализации сельскохозяйственной продукции.
· Маркетинговые услуги.

Потребители продукции и услуг, предлагаемых проектом
1. Жители городов Минусинск, Абакан (республика Хакасия), Курагино (крупная железнодорожная станция), туристические базы и базы отдыха природо-охранного комплекса «Ергаки», республика Тыва, а также Норильский промышленный район, Эвенкийский муниципальный район (северный завоз). Кроме того, рассматриваются в качестве перспективных по отдельным наименованиям продукции рынки республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, Кемеровской области.
2. Социальные учреждения городов и районов юга края (детские сады, школы, интернаты, приюты, санатории, больницы).
3. Сфера общественного питания.
4. Мелкие и средние сельхозпроизводители края – в части услуг стабильного канала сбыта их продукции.

Технологии, поставщики оборудования, подрядчики
Хранение. Наземное овощехранилище Ecobric-22P, поставщик – ООО «Промышленно-строительный холдинг «Зентал групп», г.Москва. 
Овощехранилище каркасное, строится из металлоконструкций и сэндвич-панелей. Тип хранения – контейнерный.
Всего 22 камеры хранения размером 12 х 24 м (288 м2), емкость каждой в среднем 500 тонн овощей, для капусты и лука – 400 тонн.
Площадь хранилища – 7656 м2 (58 х 132).
Площадь рампы – 348 м2 (6 х 58).
Цех предпродажной переработки овощей размещается в пристройке площадью 2600 м2.
Предварительная стоимость строительства овощехранилища – 162 млн.рублей (в ценах августа 2012 года, без транспортных расходов).
Срок изготовления металлоконструкций и сэндвич-панелей – 6-8 недель.
Принцип работы: Все основные узлы холодильных установок связаны между собой медными трубопроводами для циркуляции холодильного агента. 
Трассы трубопроводов к отдельным охлаждаемым помещениям проходят под потолком коридора или по полу технического этажа. Каждое охлаждаемое помещение имеет одно отдельное подключение. Трубопроводы всасывания – термоизолированы. 
Каждое охлаждаемое помещение – это отдельный регулируемый контур, состоящий из датчиков температуры воздуха, запорных шаровых вентилей, электронных ТРВ (Только для камер хранения овощей. В цехах обработки продукции и камере хранения готовой продукции ТРВ механические). 
В охлаждаемых помещениях, под потолком, крепятся испарители. Задача испарителей – удаление тепла из помещения и поддержание требуемой температуры. Температура испарения холодильного агента в испарителе регулируется ТРВ, в зависимости от заданных значений температуры хранения. Предусмотрена возможность обогрева охлаждаемых помещений в зимнее время с помощью ТЭНов испарителей. Переключение с режима охлаждения на режим обогрева может осуществляться как в ручном, так и в автоматическом режиме. 
Теплообменники испарителей выбраны с таким расчетом, чтобы температура испарения минимально отличалась от необходимой температуры хранения. Этим достигается оптимальный высокий уровень влажности воздуха в помещении, который гарантирует долгое хранение фруктов с минимальной потерей веса. 
Для того, чтобы удалить лед на испарителе необходимо регулярно оттаивать испаритель с помощью встроенных ТЭНов. Оттаивание происходит в автоматическом режиме. 
Климатическое оборудование. Производство – Голландия.
7 холодильных установок типа А по 60 кВт холодильной мощности на каждые 2 камеры (11 камер картофеля, 2 камеры свеклы, 1 камера лука). Одна установка состоит из:
· 1 компрессор на 60,0 кВт;
· 1 конденсор на 120,0 кВт;
· 4 испарителя по 30,0 кВт;
· панель управления.
4 холодильных установки типа В по 80 кВт холодильной мощности каждая, рассчитана на 2 камеры (3 камеры моркови, 4 камеры капусты, 1 камера свеклы). Одна установка состоит из:
· 1 компрессор на 80,0 кВт;
· 1 конденсор на 160,0 кВт;
· 4 испарителя по 40,0 кВт;
· панель управления.
Холодильная мощность системы достаточна для охлаждения в период закладки только одной камерой.
Система охлаждения: прямая, на хладагенте фреон R404/507 или R134.
Стоимость холодильного оборудования – 1 676 400 (70 408,8 тыс.руб. по курсу евро 42 руб., с учетом прогнозного роста).
Вентиляционная система для хранения картофеля / лука в контейнерах
Для камеры размером 24х12х7,0 м: 
Всего камер с системой вентиляции: 12 камер 
Количество продукта в камере: 400-500 тонн 
Количество контейнеров: 508 
Размеры контейнера: 120х160х125 см. 
Вентиляция из расчета 150 м3 воздуха на 1 м3 продукции.
Вентиляторы:
производитель – Klima DLM;
мощность – 5,5 кВт;
рабочий диаметр – 900 мм;
производительность – 31.320 м3/ч при 150ПА, 34.000 м3/ч при 150Па. 

Обычно хранение в контейнерах происходит по принципу пространственной вентиляции. Охлаждается только пространство вокруг продукта хранения. При этом невозможно контролировать процессы, которые происходят непосредственно в самом контейнере, т.к. охлажденный воздух туда не попадает. Если же использовать контейнерное хранение по голландской технологии Aspiration Systems, то воздух будет попадать в продукт даже в центре контейнера. Достигается это следующим образом: выстраиваются 2 ряда контейнеров, между ними остается пустое пространство (около 40 см), это пространство мы закрываем пленкой таким образом, чтобы туда не мог попадать воздух. Вентиляторы начинают работать и выбрасывать воздух из этого пространства на улицу, и через контейнеры проходит охлажденный воздух, который подается из впускного клапана. 
Система управления микроклиматом обеспечивает необходимые для определенных проектом видов продукции параметры микроклимата в любое время года при любых погодных условиях. 
Система состоит из комбинации активной вентиляции и холодильной установки для картофеля. Режимы хранения во время периода длительного хранения зависят от продукта. Система обеспечивает следующие параметры: 
Лук: температура продукта от +0,5°C до +1°C при относительной влажности 70%; 
Картофель: температура продукта от +3°C до +5°C при относительной влажности 95%; 
Капуста: температура продукта от +0,5°C до +1,5°C при относительной влажности 98%; 
Морковь: температура продукта от +0,5°C до +1,5°C при относительной влажности 98%; 
Свекла и редька: температура продукта от +3°C до +5°C при относительной влажности 95%. 

Автоматическая регулировка осуществляется с учетом температуры в хранилище, температуры в вентиляционных каналах, температуры продукта, наружной температуры и относительной влажности наружного воздуха. 
Применяемое вентиляционное оборудование обеспечивает сохранение качества заложенных на хранение овощей до весны. Целью является поставка продукции в нужное время на потребительский рынок. Это означает минимизацию потерь, сохранение массы и поддержание хороших показателей сырья с помощью целенаправленного вентилирования. 
Вентиляционное оборудование состоит из: вентиляторов, клапанов для подачи наружного воздуха, смешивания и выпуска воздуха, системы напорных стен для распределения воздуха, холодильного оборудования, щитов управления и управляемой компьютером системы измерений данных и регулирования микроклиматом. 
Процесс вентиляции регулируется с помощью микрокомпьютерного регулятора (модуль-контроллера) хранилища, который с помощью многочисленных датчиков контролирует температуру в контейнерах и наружную температуру. При определенных условиях проводится соответствующее вентилирование с включением или без включения холодильного агрегата (картофель). 
Для картофеля при слишком низкой наружной температуре вентилирование проводится смешанным воздухом, т.е. при этом используется небольшая часть наружного воздуха, которая смешивается с большим количеством воздуха из хранилища. Соотношение воздуха регулируется углом открытия клапанов для наружного воздуха. Температура смешанного воздуха контролируется датчиком канала с точностью до 1/10 градуса.
Процесс вентиляции в течение сезона хранения разделяется на следующие фазы: 
Быстрое просушивание свежеубранного картофеля (или других корнеплодов) для уменьшения риска мокрой гнили. Картофель продувается воздухом, который на 2°С холоднее температуры продукта, до исчезновения влаги с кожуры (время работы вентиляции в день примерно 4 – 6 часов в течение 5 дней). 
В лечебном периоде просушенный картофель хранится примерно 14 дней при температуре от 12 до 15°С, чтобы поврежденные места смогли закупориться. В это время относительная влажность воздуха должна быть высокой, но при этом не допускается образование конденсата (время работы вентиляции около 1,5 часов в день). 
В период охлаждения температуру картофеля понижают до 5°С для предотвращения преждевременного прорастания. Еженедельное охлаждение составляет при этом 1 – 2°С (время работы вентиляции в день примерно 1 – 1,5 часа в течение 15 – 20 дней). 
В течение периода длительного хранения в хранилище поддерживается оптимальный микроклимат. При этом необходимо следить за тем, чтобы не допускалось образование конденсата или переохлаждение (высокая относительная влажность, короткие промежутки вентиляции - примерно 1,5 часа каждый второй день). 
В фазе прогревания холодный картофель перед выгрузкой прогревается для предотвращения образования чернопятности на клубнях вследствие давления штабеля. Для подогрева используется естественный самоподогрев клубней (0,3°С в день) или к циркуляционному потоку воздуха добавляется теплый воздух (время работы вентиляции при прогревании примерно 12 – 14 часов в день в течение 3 дней). 
Вентиляторы работают в основном в то время, когда наружный воздух холодный и влажный, а также для распределения воздуха, искусственно охлажденного испарителями холодильной установки.
Монтаж холодильного оборудования и системы вентиляции будет осуществляться под руководством голландских специалистов – супервайзеров российскими специалистами.
Сроки поставки – 12 недель после поступления предоплаты.
Срок выполнения монтажных и пусконаладочных работ – 55 рабочих дней.
Линии для обработки овощей планируется приобрести также голландской фирмы – производителя Allround VP.
Фасовочное оборудование – компания «S&B SORMA» (Германия).

Заморозка дикоросов и садовых плодов и ягод
Технологический процесс включает подготовку к заморозке (мойка), шоковую заморозку, сортировку продукции, дозирование и упаковку.
Метод шоковой заморозки обеспечивает быстрое замораживание продуктов, его смысл заключается в ускорении всех трех фаз снижения температуры: охлаждения, подмораживания и домораживания. Это производится путем снижения температуры в камере шоковой заморозки до -300С - 400С и интенсивной циркуляции воздуха, которая достигается благодаря вентилированию.
При резком снижении температуры в ткани продукта не успевает происходить образование кристаллов воды, разрушающих клеточную оболочку продуктов растительного и животного происхождения. Таким образом, не утрачиваются  вкусовые качества и товарный вид ягод, а также сохраняются все полезные вещества и витамины. 

Общая стоимость инвестиционного проекта
Потребность в инвестициях капитального характера для реализации инвестиционного проекта составляет 1 629 млн.рублей.
Инвестиции по этапам реализации проекта:
I этап – 990 023,6 тыс.руб.
II этап – 297 374,4 тыс.руб.
III этап – 341 604 тыс.руб.
Таблица 3. Инвестиции в основной капитал первого этапа:
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	Всего на первом этапе, тыс.руб.
	в том числе по периодам

	
	
	2013 год
	2014 год

	Подготовительный этап (проектная работа)
	10 200,0
ПСД - 20 000,0 тыс.руб., на первый этап отнесено 50%
	10 200,0
	

	Подстанция 2200 КВт/ч
	5 000,0
	5 000,0
	

	Трансформаторные подстанции (3 шт.)
	15 000,0
	15 000,0
	

	Строительство здания охраны 
	558,8

	558,8

	

	Зона въезда большегрузных машин 
	1 016,0

	1 016,0

	

	Зона выезда
	152,4
	152,4
	

	Строительство павильона "Овощи-Фрукты" 
	203 200,0
	203 200,0
	

	Оснащение торговых мест в павильоне
	10 800,0
	10 800,0
	

	Строительство навеса "Овощи-Фрукты" для торговли 
	168 981,1

	168 981,1

	

	Строительство котельной 
	2 286,0

	2 286,0

	

	Водонапорная башня
	3 220,0
	3 220,0
	

	Прокладка внутриплощадочных сетей 
	50 000,0

	50 000,0

	

	Электрические сети
	2 500,0
	2 500,0
	

	Внутренние стоянки 
	1 000,0
	1 000,0
	

	Внешняя стоянка для легковых автомобилей 
	1 000,0
	
	1 000,0

	Внешняя стоянка для грузовых автомобилей 
	2 000,0
	2 000,0
	

	Доставка материалов и оборудования
	3 143,2
	
	3 143,2

	СМР
	161 125,6
	161 125,6
	

	Монтаж и проведение пусконаладочных работ
	7 329,1
	
	7 329,1

	Климатическое оборудование
	105 660,0
	25 287,6
	80 372,4

	Технологическое оборудование
	44 611,4
	
	44 611,4

	Вспомогательная техника
	1 250,0
	750,0
	500,0

	Пункт сортировки мусора
	100,0
	
	100,0

	Лаборатория
	650,0
	
	650,0

	Площадка для торговли с автомашин
	2 000,0
	2 000,0
	

	Строительство гаража для транспорта 
	2 540,0
	2 540,0
	

	Бетонные покрытия подъездов к зданиям
	154 000,0
	
	154 000,0


	Непредвиденные (прочие) расходы
	30 700,0
	14 326,7
	16 373,3

	ИТОГО
	990 023,6
	681 944,2
	308 079,4



Оборудование логистического комплекса
Стоимость вентиляционного оборудования – 691 000 (29 022 тыс.руб. по курсу евро 42 руб.).
Стоимость микропроцессорного устройства – 11 520 (483,4 тыс.руб. по курсу евро 42 руб.).
Стоимость специального оборудования и инструментов для монтажа – 10 000 (420 тыс.руб. по курсу евро 42 руб.).
Стоимость оборудования для цеха переработки – 126 793 (5 325,3 тыс.руб. по курсу евро 42 руб.).
Монтаж и шефмонтаж – 174 502 (7 329,1 тыс.руб. по курсу евро 42 руб.).
Линия для обработки картофеля и свеклы – 235 300 (9 882,6 тыс.руб.).
Линия по обработке моркови – 361 300 (15 174,6 тыс.руб.).
Фасовочное оборудование – 249 148 (10 464,2 тыс.руб.).
Итого по овощехранилищу и предпродажной переработке овощей – 299 523 192 или 309 636 тыс.руб.
Линия шоковой заморозки плодов и ягод – 500,0 тыс.руб.



Стоимость инфраструктурных объектов:
Электроэнергия – 39 000,0 тыс.руб., из них:
· подстанция – 15 000,0 тыс.руб.;
· трансформаторные подстанции (4 шт.) – 20 000,0 тыс.руб., первый этап – 15 000,0 тыс.руб.;
· электросети – 4 000,0 тыс.руб., на первый этап – не менее 2 500,0 тыс.руб.;
водонапорная башня – 3 220,0 тыс.руб.;
внутриплощадочные сети (отопление, связь, канализация) – 100 000,0 тыс.руб., первый этап – не менее 50%;
бетонирование площадки – 256 600,0 тыс.руб., первый этап - 154 000,0 тыс.руб.
Итого – 398 820,0 тыс.руб. (24,5% всех инвестиций в проект). 
На первом этапе – 239 720 тыс.руб. (24,2% инвестиций I этапа).

Персонал
Персонал планируется набирать непосредственно в г.Минусинске и в населенных пунктах Минусинского района. Работники соответствующей квалификации (по большинству профессий) в этом регионе имеются, так как в Минсусинске существует овощеперерабатывающее предприятие, которое, однако, уже несколько лет простаивает из-за отсутствия средств на закуп сельскохозяйственного сырья. 
Всего для работы объектов Логистического комплекса I-го этапа будет привлечено 78 человек со среднемесячным фондом оплаты труда в размере 1,2 млн.рублей.
Таблица 4. Штатное расписание
	
	
	
	

	Должность
	Кол-во
	Зарплата
	Платежи

	
	
	(руб./мес.)
	

	Управление
	
	
	

	Бухгалтер - экономист
	2
	23 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Главный бухгалтер
	1
	30 000,00
	Ежемесячно, с 6 по 120 мес.

	Заведующий овощехранилищем
	2
	20 000,00
	Ежемесячно, с 20 по 120 мес.

	Лаборанты
	3
	15 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Начальник участка торговли
	1
	20 000,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Офис-менеджер
	2
	14 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Технический директор
	1
	35 000,00
	Ежемесячно, с 8 по 120 мес.

	Технолог предпродажной подготовки овощей
	1
	30 000,00
	Ежемесячно, с 20 по 120 мес.

	Технолог участка шоковой заморозки
	1
	30 000,00
	Ежемесячно, с 17 по 120 мес.

	Управляющий директор (01.09.2013)
	1
	40 000,00
	Ежемесячно, с 9 по 120 мес.

	Финансовый директор
	1
	35 000,00
	Ежемесячно, с 7 по 120 мес.

	Энергетик
	1
	25 000,00
	Ежемесячно, с 7 по 120 мес.

	Юрист
	1
	30 000,00
	Ежемесячно, с 8 по 120 мес.

	Юрист по претензиям
	1
	20 000,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Производство
	
	
	

	Администратор овощехранилища
	1
	15 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Администратор торговых павильонов
	1
	15 000,00
	Ежемесячно, с 9 по 120 мес.

	Водители электрокар (переработка)
	2
	15 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Водители электрокар (торговые павильоны)
	3
	15 000,00
	Ежемесячно, с 9 по 120 мес.

	Грузчики 
	3
	10 000,00
	Ежемесячно, с 9 по 120 мес.

	Грузчики 
	4
	10 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Дворники 
	2
	8 000,00
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	Дворники 
	3
	8 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Диспетчер по оказанию сопутствующих услуг
	1
	10 000,00
	Ежемесячно, с 19 по 120 мес.

	Кладовщик
	2
	12 180,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Контролеры 
	2
	10 000,00
	Ежемесячно, с 9 по 120 мес.

	Контролеры (переработка)
	2
	10 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Кочегары
	3
	8 000,00
	Ежемесячно, с 9 по 120 мес.

	Начальник участка переработки
	1
	17 400,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Оператор линии предпродажной подготовки
	3
	15 000,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Оператор холодильной установки
	2
	12 180,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Техническая бригада
	3
	12 000,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Уборщицы (овощехранилище)
	3
	8 000,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Уборщицы (переработка)
	2
	8 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Уборщицы (торговые павильоны)
	6
	8 000,00
	Ежемесячно, с 8 по 120 мес.

	Фасовщики (предпродажная подготовка)
	3
	12 000,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Электрик
	2
	18 000,00
	Ежемесячно, с 18 по 120 мес.

	Маркетинг
	
	
	

	Менеджер по продажам (регионы)
	1
	22 000,00
	Ежемесячно, с 21 по 120 мес.

	Менеджеры продаж (аренда)
	2
	
	в размере 1% от поступлений за аренду торговых мест

	Менеджеры продаж (продукция)
	2
	
	в размере 1% от доходов за реализацию оптовых партий овощей 



Организационная схема реализации инвестиционного проекта
Исполнителем инвестиционного проекта станет юридическое лицо - субъект агропромышленного комплекса, осуществляющий деятельность в Минусинском районе Красноярского края.
Владелец земельных участков войдет в качестве одного из учредителей юридического лица – сельхозтоваропроизводителя.
Орган местного самоуправления муниципального образования Минусинский район заключит с исполнителем соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта по созданию логистического комплекса по сбыту сельскохозяйственной продукции. Предмет соглашения – обязательства сторон:
обязательства органов власти – оказать содействие по инфраструктурному обеспечению площадки ЛК; предоставлять поддержку сельхозпроизводителям – поставщикам продукции на ЛК; организовать движение общественного транспорта для удобства пассажиров – покупателей продукции на площадях ЛК; рассмотреть целесообразность предоставления налоговых преференций на период окупаемости проекта;
обязательства исполнителя – закупать сельскохозяйственную продукцию у производителей Минусинского района в объемах по согласованию с администрацией района; согласовывать цены закупа; предоставлять не менее 10% торговых мест для личных подсобных хозяйств района на специальных условиях; поддерживать прилегающую к ЛК территорию в порядке.
Инвестиционный проект передается в Правительство Красноярского края для его рассмотрения на предмет предоставления государственной поддержки в виде:
предоставление государственной гарантии Красноярского края;
финансирование из краевого бюджета строительства объектов инфраструктуры, прилегающих к участку ЛК.
Инвестиционный проект передается в министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края для решения вопроса предоставления финансовой поддержки для его реализации в виде:
субсидия на возмещение части стоимости строительства логистического комплекса – до 50%;
субсидия на возмещение части стоимости перерабатывающего оборудования – 30%;
субсидия на возмещение части процентной ставки по инвестиционному кредиту – в размере ставки рефинансирования.


Источники инвестиций
Финансирование первого этапа инвестиционного проекта планируется осуществлять за счет двух основных источников:
· собственные средства исполнителя – 50,5%;
· банковский кредит – 49,5%.
Реализация второго и третьего этапов планируется с использованием возможных к получению субсидий по итогам ввода в эксплуатацию объектов первого этапа инвестиционного проекта. Структура инвестиций по источникам:
· собственные средства – 45%;
· кредит – 35%;
· средства государственной поддержки – 20%.
Условия привлечения заемных средств:
· Инвестиционный кредит для реализации первого этапа: привлекается не позднее июня 2013 года, возможно получение тремя траншами в течение 2013 года. Срок действия кредитного договора – 8 лет. Плата за пользование кредитом – по согласованию с банком, в расчетах принята на уровне 14% годовых с отсрочкой выплаты основного долга 12 мес., отсрочки выплаты процентов нет. Имущественное обеспечение – гарантия Красноярского края под залог земельных участков и иного имущества, находящегося в собственности исполнителя. Размер – 490 023,6 тыс.руб.
· Кредит на пополнение оборотных средств сроком до 2 лет, под 14% годовых с отсрочкой первой выплаты основного долга 3 мес., отсрочки выплаты процентов нет. Период заключения кредитного договора - 2–й квартал 2014 года. Размер – 194 302,0 тыс.руб.
· Кредит на реализацию второго этапа привлекается в первом квартале 2014 года, сроком на 3-5 лет, под 14% годовых с отсрочкой первой выплаты основного долга 6 мес., отсрочки выплаты процентов нет.
· Кредит на реализацию третьего этапа привлекается во втором квартале 2016 года, сроком на 3 года, под 14% годовых с отсрочкой первой выплаты основного долга 6 мес., отсрочки выплаты процентов нет.
[bookmark: _Toc229845887][bookmark: _Toc264987177][bookmark: _Toc273305706][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]Участие государства
1. Предоставление государственной гарантии Красноярского края в соответствии с Законом Красноярского края от 29.01.2009 №8-2839 в целях обеспечения исполнения обязательств перед кредитующей организацией. 
Испрашиваемая гарантия необходима для получения кредита (открытия кредитной линии) в целях осуществления инвестиций в основной капитал.
2. Предоставление финансовой поддержки по компенсации части процентных платежей по привлекаемым кредитам: по закону края о поддержке инвестиционной деятельности субсидия равна ½ ставки рефинансирования, что на фоне постоянного снижения ее уровня не является сколько-нибудь значимым. Поэтому признано целесообразным заявиться на получение субсидии в рамках закона края о поддержке субъектов АПК в размере ставки рефинансирования, которая на сегодняшний день составляет 8,25%.
3. Предоставление субсидий на возмещение части стоимости перерабатывающего оборудования в размере 30%, как сельхозтоваропроизводителю.
4. Предоставление поставщикам продукции или непосредственно ЛК субсидий на компенсацию стоимости приобретения и доставки до ЛК местной сельскохозяйственной продукции (картофель, морковь, свекла, лук, помидоры, огурцы, кабачки, капуста, цветная капуста, горох, фасоль, баклажаны, перец сладкий), плодово-ягодной продукции, включая дикоросы  (яблоки, облепиха, черника, черная и красная смородина, брусника, клюква), в размере 5% от стоимости или из расчета на 1 тонну продукции.
5. В соответствии с постановлением  Совета администрации Красноярского края от 23.03.2005 №91-п «О государственной поддержке инвестиционной деятельности» юридическим лицам, осуществляющим на территории Красноярского края инвестиционную деятельность, возможно предоставление налоговых льгот по региональным налогам (налог на имущество) и по налогу на прибыль в части поступлений в региональный бюджет.

[bookmark: _Toc273305707]Интегральные показатели эффективности проекта
	Показатели
	Значение

	Период окупаемости, мес.
	111

	Чистый доход, млн.руб.
	1 081,2

	Чистый приведенный доход, млн.руб.
	107,3

	Индекс прибыльности
	1,10

	Внутренняя норма рентабельности, %
	1,76 %

	Длительность, лет
	6,4


Расчетный период -  10 лет, с 1 января 2013г. по 31 декабря 2022г.
Все расчеты выполнены в базовых ценах 3 квартала 2012 года, что соответствует постановлению Совета администрации Красноярского края от 23.03.2005 №91-п «О государственной поддержке инвестиционной деятельности».

При расчетах эффективности возможные поступления бюджетных инвестиций (государственной поддержки) не учитывались.


Поскольку дефицит денежных средств в отчете об их движении отсутствует (см. табл.6 в приложении), а показатели эффективности достаточно высокие, можно утверждать, что данный проект  является не только  актуальным для Красноярского края, реализуемым, устойчивым и эффективным.


[image: D:\Общие документы\Бизнес-планы\Хашиев Минусинск\Модель рынка 10.jpg][image: D:\Общие документы\Бизнес-планы\Хашиев Минусинск\EРМАК.jpg]Рисунок 4.
План логистического комплекса по переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции в Минусинском районе Красноярского края
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[image: ]Рисунок 5. Павильон «Овощи – Фрукты» закрытый, разрез


[image: ]Рисунок 6. Павильон «Овощи – Фрукты» закрытый, общий план внутри
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Рисунок 7. Павильон «Овощи – Фрукты» открытый, фасады торцевые



[image: ]Рисунок 8. Павильон «Овощи – Фрукты» открытый, общий план


[image: ]Рисунок 9. Павильон «Овощи – Фрукты» открытый, разрез


Таблица 5. Объем продаж
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование продукции
	3кв. 2013г.
	4кв. 2013г.
	1кв. 2014г.
	2кв. 2014г.
	3кв. 2014г.
	4кв. 2014г.
	1кв. 2015г.
	2кв. 2015г.

	ед.изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сертификация, количество услуг в усл.ед. (кол-во партий продукции, подлежащих сертификации)
	
	
	
	
	74
	246
	352
	417

	Хранение, тонн в сутки
	600
	1 800
	3 655
	5 618
	7 582
	9 545
	12 164
	12 655

	Услуги погрузчика, тонн
	1 000
	3 000
	3 766
	5 165
	6 565
	7 964
	8 918
	9 573

	Въездная плата за торговлю с машины, тонн
	20 304
	27 648
	27 982
	34 940
	42 919
	41 001
	31 438
	39 116

	Аренда торгового места, кол-во арендаторов * кол-во дней в периоде
	718
	3 728
	4 442
	5 528
	7 226
	7 332
	7 076
	8 711

	Папоротник замороженный (450 гр.), упаковок
	
	
	
	31
	146
	810
	864
	370

	Грибы замороженные (450 гр.), упаковок
	
	
	
	
	
	629
	1 386
	1 136

	Ягода замороженная (450 гр.), упаковок
	
	
	
	
	67
	773
	1 680
	1 128

	Капуста (сетка-рукав 50 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	4 059
	9 102
	6 027

	Свекла (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	12 391
	6 186
	5 239

	Свекла (пакет 1 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	128 729
	165 804
	119 556

	Морковь (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	11 660
	6 052
	5 904

	Морковь (пакет 1 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	146 506
	131 199
	115 892

	Лук репчатый (сетка-рукав 50 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	841
	635
	492

	Лук репчатый (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	1 087
	1 806
	1 181

	Лук репчатый (сетка-рукав 2 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	9 033
	15 170
	9 840

	Лук репчатый (сетка-рукав 1 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	18 137
	30 340
	18 450

	Картофель (сетка-рукав 50 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	3 727
	9 200
	6 032

	Картофель (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	7 454
	18 404
	11 714

	Картофель (сетка-рукав 2 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	63 304
	153 340
	100 390

	Картофель (сетка-рукав 1 кг), упаковок
	
	
	
	
	
	148 925
	306 680
	200 900




Объем продаж (продолжение табл.5)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование продукции
	3кв. 2015г.
	4кв. 2015г.
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сертификация, количество услуг в усл.ед. (кол-во партий продукции, подлежащих сертификации)
	483
	548
	2 760
	3 888
	3 888
	3 888
	3 888
	3 900
	3 900

	Хранение, тонн в сутки
	13 145
	13 636
	59 220
	68 928
	68 928
	68 928
	68 928
	69 000
	69 000

	Услуги погрузчика, тонн
	10 227
	10 882
	50 400
	56 160
	56 160
	56 160
	56 160
	56 160
	56 160

	Въездная плата за торговлю с машины, тонн
	47 887
	45 609
	283 215
	283 215
	283 215
	283 215
	283 215
	283 215
	283 215

	Аренда торгового места, кол-во арендаторов * кол-во дней в периоде
	10 452
	9 516
	37 440
	37 440
	37 440
	37 440
	37 440
	37 440
	37 440

	Папоротник замороженный (450 гр.), упаковок
	199
	1 130
	3 358
	3 651
	3 651
	3 651
	3 651
	3 651
	3 651

	Грибы замороженные (450 гр.), упаковок
	
	1 573
	5 778
	5 778
	5 778
	5 778
	5 778
	5 778
	5 778

	Ягода замороженная (450 гр.), упаковок
	200
	2 326
	7 218
	7 218
	7 218
	7 218
	7 218
	5 414
	5 414

	Капуста (сетка-рукав 50 кг), упаковок
	
	5 566
	24 600
	24 600
	24 600
	24 600
	24 600
	24 600
	24 600

	Свекла (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	14 254
	29 704
	29 704
	29 704
	29 704
	29 704
	29 704
	29 704

	Свекла (пакет 1 кг), упаковок
	6 888
	152 151
	526 440
	526 440
	526 440
	526 440
	526 440
	526 440
	526 440

	Морковь (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	13 306
	29 520
	29 520
	29 520
	29 520
	29 520
	29 520
	29 520

	Морковь (пакет 1 кг), упаковок
	
	167 716
	491 994
	491 994
	491 994
	491 994
	491 994
	491 994
	491 994

	Лук репчатый (сетка-рукав 50 кг), упаковок
	
	957
	2 456
	2 456
	2 456
	2 456
	2 456
	2 456
	2 456

	Лук репчатый (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	1 375
	4 851
	5 154
	5 154
	5 097
	5 097
	5 097
	5 097

	Лук репчатый (сетка-рукав 2 кг), упаковок
	
	12 950
	43 655
	44 536
	44 536
	44 392
	44 392
	44 392
	44 392

	Лук репчатый (сетка-рукав 1 кг), упаковок
	82
	26 000
	85 600
	85 600
	85 600
	85 600
	85 600
	85 600
	85 600

	Картофель (сетка-рукав 50 кг), упаковок
	
	6 212
	25 254
	25 253
	25 253
	25 252
	25 246
	25 246
	25 246

	Картофель (сетка-рукав 25 кг), упаковок
	
	12 423
	50 061
	50 061
	50 061
	50 061
	50 061
	50 061
	50 061

	Картофель (сетка-рукав 2 кг), упаковок
	
	99 945
	416 248
	416 248
	416 248
	416 248
	414 421
	422 462
	422 462

	Картофель (сетка-рукав 1 кг), упаковок
	
	256 485
	890 600
	890 600
	890 628
	890 600
	890 600
	887 750
	887 750




Таблица 6. Кэш-фло (руб.)
	
	
	
	
	
	
	

	Строка
	1.2013
	2.2013
	3.2013
	4.2013
	5.2013
	6.2013

	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продаж
	
	
	
	
	
	

	   Затраты на материалы и комплектующие
	
	
	
	
	
	

	Суммарные прямые издержки
	
	
	
	
	
	

	   Общие издержки
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	54 000

	   Затраты на персонал
	
	
	
	
	
	30 000

	Суммарные постоянные издержки
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	40 000
	84 000

	   Налоги
	
	-3 636
	-3 636
	1 039
	-3 636
	4 494

	Кэш-фло от операционной деятельности
	-40 000
	-36 364
	-36 364
	-41 039
	-36 364
	-88 494

	   Затраты на приобретение активов
	5 120 635
	4 920 635
	158 730
	165 418 428
	107 640 779
	205 307 989

	   Другие издержки подготовительного периода
	
	
	
	
	
	2 046 667

	Кэш-фло от инвестиционной деятельности
	-5 120 635
	-4 920 635
	-158 730
	-165 418 428
	-107 640 779
	-207 354 656

	   Собственный (акционерный) капитал
	500 000 000
	
	
	
	
	

	   Займы
	
	
	
	
	
	0

	   Выплаты в погашение займов
	
	
	
	
	
	

	   Выплаты процентов по займам
	
	
	
	
	
	

	Кэш-фло от финансовой деятельности
	500 000 000
	
	
	
	
	0

	   Баланс наличности на начало периода
	
	494 839 365
	489 882 367
	489 687 273
	324 227 806
	216 550 663

	Баланс наличности на конец периода
	494 839 365
	489 882 367
	489 687 273
	324 227 806
	216 550 663
	9 107 514


Кэш-фло (руб.) (продолжение табл.6)
	
	
	
	
	
	
	

	Строка
	7.2013
	8.2013
	9.2013
	10.2013
	11.2013
	12.2013

	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продаж
	
	993 600
	1 905 280
	1 991 680
	1 634 200
	1 482 280

	   Затраты на материалы и комплектующие
	
	
	
	
	
	

	Суммарные прямые издержки
	
	
	
	
	
	

	   Общие издержки
	77 986
	285 986
	274 194
	274 194
	324 194
	274 194

	   Затраты на персонал
	90 000
	212 936
	403 368
	404 232
	401 640
	400 776

	Суммарные постоянные издержки
	167 986
	498 922
	677 562
	678 426
	725 834
	674 970

	   Налоги
	31 767
	-135 445
	-12 419
	712 896
	78 919
	41 641

	Кэш-фло от операционной деятельности
	-199 753
	630 123
	1 240 137
	600 358
	829 447
	765 669

	   Затраты на приобретение активов
	51 139 308
	35 845 725
	34 520 826
	32 256 866
	
	25 287 592

	   Другие издержки подготовительного периода
	2 046 667
	2 046 667
	2 046 667
	2 046 667
	2 046 667
	2 046 667

	Кэш-фло от инвестиционной деятельности
	-53 185 974
	-37 892 391
	-36 567 492
	-34 303 533
	-2 046 667
	-27 334 259

	   Собственный (акционерный) капитал
	
	
	
	
	
	

	   Займы
	44 278 213
	37 262 269
	35 779 443
	33 963 468
	1 320 860
	26 556 677

	   Выплаты в погашение займов
	
	
	
	
	
	

	   Выплаты процентов по займам
	
	
	
	
	
	

	Кэш-фло от финансовой деятельности
	44 278 213
	37 262 269
	35 779 443
	33 963 468
	1 320 860
	26 556 677

	   Баланс наличности на начало периода
	9 107 514
	0
	0
	452 088
	712 381
	816 022

	Баланс наличности на конец периода
	0[footnoteRef:3] [3:  Нулевой остаток денежных средств в течение 2 месяцев обусловлен исключительно тем, что график кредитования определен подбором. При «ручной настройке» запас денежных средств в каждом месяце будет составлять не менее 100 тыс.руб.] 

	0
	452 088
	712 381
	816 022
	804 109



Кэш-фло (руб.) (продолжение табл.6)
	
	
	
	
	
	
	

	Строка
	1.2014
	2.2014
	3.2014
	4.2014
	5.2014
	6.2014

	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продаж
	1 783 800
	2 036 532
	2 116 608
	2 256 556
	2 458 509
	2 785 342

	   Затраты на материалы и комплектующие
	
	
	
	
	
	878

	Суммарные прямые издержки
	
	
	
	
	
	878

	   Общие издержки
	274 194
	324 194
	274 194
	274 194
	324 194
	400 060

	   Затраты на персонал
	401 064
	402 912
	403 033
	403 751
	435 088
	776 990

	Суммарные постоянные издержки
	675 258
	727 106
	677 227
	677 945
	759 282
	1 177 050

	   Налоги
	822 939
	60 366
	1 801
	913 884
	35 036
	163 868

	Кэш-фло от операционной деятельности
	285 603
	1 249 060
	1 437 581
	664 727
	1 664 192
	1 443 545

	   Затраты на приобретение активов
	36 351 222
	36 351 222
	40 860 800
	13 709 112
	50 253 306
	49 695 595

	   Другие издержки подготовительного периода
	2 046 667
	2 893 966
	2 893 966
	2 893 966
	2 647 976
	2 046 667

	Кэш-фло от инвестиционной деятельности
	-38 397 889
	-39 245 189
	-43 754 766
	-16 603 078
	-52 901 282
	-51 742 262

	   Собственный (акционерный) капитал
	
	
	
	
	
	

	   Займы
	38 365 006
	38 239 902
	42 573 737
	16 207 703
	51 519 267
	55 941 963

	   Выплаты в погашение займов
	
	
	
	
	
	

	   Выплаты процентов по займам
	
	
	
	
	
	5 276 419

	Кэш-фло от финансовой деятельности
	38 365 006
	38 239 902
	42 573 737
	16 207 703
	51 519 267
	50 665 543

	   Баланс наличности на начало периода
	804 109
	1 056 829
	1 300 602
	1 557 154
	1 826 506
	2 108 682

	Баланс наличности на конец периода
	1 056 829
	1 300 602
	1 557 154
	1 826 506
	2 108 682
	2 475 509



Кэш-фло (руб.) (продолжение табл.6)
	
	
	
	
	
	
	

	Строка
	7.2014
	8.2014
	9.2014
	10.2014
	11.2014
	12.2014

	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продаж
	3 002 643
	3 723 692
	4 326 169
	16 288 609
	17 599 638
	17 303 173

	   Затраты на материалы и комплектующие
	930
	930
	5 853
	41 483 284
	3 657 382
	593 021

	Суммарные прямые издержки
	930
	930
	5 853
	41 483 284
	3 657 382
	593 021

	   Общие издержки
	400 060
	450 060
	420 060
	420 060
	470 060
	420 060

	   Затраты на персонал
	788 370
	859 153
	1 087 311
	1 169 396
	1 169 137
	1 156 767

	Суммарные постоянные издержки
	1 188 430
	1 309 213
	1 507 371
	1 589 456
	1 639 197
	1 576 827

	   Налоги
	1 268 044
	283 363
	406 199
	1 778 858
	-2 042 355
	1 506 735

	Кэш-фло от операционной деятельности
	545 239
	2 130 186
	2 406 747
	-28 562 990
	14 345 413
	13 626 590

	   Затраты на приобретение активов
	49 084 940
	12 256 652
	
	
	
	

	   Другие издержки подготовительного периода
	2 046 667
	2 046 667
	
	
	
	

	Кэш-фло от инвестиционной деятельности
	-51 131 606
	-14 303 319
	
	
	
	

	   Собственный (акционерный) капитал
	
	
	
	
	
	

	   Займы
	56 902 970
	18 723 941
	4 229 507
	35 629 683
	
	

	   Выплаты в погашение займов
	
	
	
	
	7 414 346
	6 800 053

	   Выплаты процентов по займам
	5 940 287
	6 158 733
	6 208 078
	6 623 757
	6 537 256
	6 457 922

	Кэш-фло от финансовой деятельности
	50 962 683
	12 565 208
	-1 978 571
	29 005 925
	-13 951 603
	-13 257 975

	   Баланс наличности на начало периода
	2 475 509
	2 851 824
	3 243 898
	3 672 074
	4 115 010
	4 508 820

	Баланс наличности на конец периода
	2 851 824
	3 243 898
	3 672 074
	4 115 010
	4 508 820
	4 877 434




Кэш-фло (руб.) (продолжение табл.6)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Строка
	1кв. 2015г.
	2кв. 2015г.
	3кв. 2015г.
	4кв. 2015г.
	1кв. 2016г.
	2кв. 2016г.
	3кв. 2016г.
	4кв. 2016г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продаж
	64 926 658
	54 056 602
	22 669 438
	72 459 783
	87 211 256
	72 137 383
	31 511 672
	83 406 302

	   Затраты на материалы и комплектующие
	2 227 222
	1 646 540
	43 940
	57 278 327
	2 843 084
	2 100 339
	52 164
	57 403 401

	Суммарные прямые издержки
	2 227 222
	1 646 540
	43 940
	57 278 327
	2 843 084
	2 100 339
	52 164
	57 403 401

	   Общие издержки
	1 270 180
	1 270 180
	1 270 180
	1 270 180
	1 270 180
	1 270 180
	1 270 180
	1 270 180

	   Затраты на персонал
	3 538 118
	3 464 390
	3 265 085
	3 576 464
	3 639 479
	3 549 074
	3 300 461
	3 628 682

	Суммарные постоянные издержки
	4 808 298
	4 734 570
	4 535 265
	4 846 644
	4 909 659
	4 819 254
	4 570 641
	4 898 862

	   Налоги
	7 120 460
	8 115 780
	3 995 540
	1 899 304
	8 970 776
	10 059 044
	4 741 994
	2 836 560

	Кэш-фло от операционной деятельности
	50 770 678
	39 559 712
	14 094 693
	8 435 508
	70 487 736
	55 158 746
	22 146 872
	18 267 480

	   Затраты на приобретение активов
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Другие издержки подготовительного периода
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кэш-фло от инвестиционной деятельности
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Собственный (акционерный) капитал
	
	
	
	
	
	
	
	

	   Займы
	
	2 410 366
	5 373 868
	41 038 284
	
	
	
	34 937 374

	   Выплаты в погашение займов
	30 871 929
	22 849 281
	
	29 221 166
	52 028 894
	38 372 478
	5 474 241
	36 212 561

	   Выплаты процентов по займам
	18 723 168
	17 658 198
	17 725 571
	18 676 904
	17 048 488
	15 256 802
	14 910 674
	15 399 502

	Кэш-фло от финансовой деятельности
	-49 595 097
	-38 097 113
	-12 351 702
	-6 859 786
	-69 077 381
	-53 629 279
	-20 384 915
	-16 674 689

	   Баланс наличности на начало периода
	4 877 434
	6 053 015
	7 515 614
	9 258 605
	10 834 327
	12 244 682
	13 774 149
	15 536 106

	Баланс наличности на конец периода
	6 053 015
	7 515 614
	9 258 605
	10 834 327
	12 244 682
	13 774 149
	15 536 106
	17 128 897



Кэш-фло (руб.) (продолжение табл.6)
	
	
	
	
	
	
	

	Строка
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год

	
	
	
	
	
	
	

	Поступления от продаж
	301 746 878
	304 980 397
	308 171 183
	311 351 420
	314 978 397
	318 285 670

	   Затраты на материалы и комплектующие
	62 410 336
	62 410 355
	62 409 778
	62 407 871
	62 318 423
	62 318 423

	Суммарные прямые издержки
	62 410 336
	62 410 355
	62 409 778
	62 407 871
	62 318 423
	62 318 423

	   Общие издержки
	5 080 720
	5 080 720
	5 080 720
	5 080 720
	5 080 720
	5 080 720

	   Затраты на персонал
	14 132 931
	14 146 513
	14 159 745
	14 173 357
	14 187 090
	14 200 967

	Суммарные постоянные издержки
	19 213 651
	19 227 233
	19 240 465
	19 254 077
	19 267 810
	19 281 687

	   Налоги
	28 879 326
	49 868 590
	55 334 510
	56 916 129
	58 075 676
	58 644 573

	Кэш-фло от операционной деятельности
	191 243 565
	173 474 218
	171 186 430
	172 773 343
	175 316 488
	178 040 986

	   Затраты на приобретение активов
	
	
	
	
	
	

	   Другие издержки подготовительного периода
	
	
	
	
	
	

	Кэш-фло от инвестиционной деятельности
	
	
	
	
	
	

	   Собственный (акционерный) капитал
	
	
	
	
	
	

	   Займы
	31 562 199
	31 508 755
	
	
	
	

	   Выплаты в погашение займов
	170 744 935
	179 120 384
	105 215 188
	0
	
	

	   Выплаты процентов по займам
	45 698 279
	25 664 845
	6 714 549
	1 764 934
	
	

	Кэш-фло от финансовой деятельности
	-184 881 014
	-173 276 474
	-111 929 738
	-1 764 934
	
	

	   Баланс наличности на начало периода
	17 128 897
	23 491 448
	23 689 192
	82 945 885
	253 954 294
	429 270 782

	Баланс наличности на конец периода
	23 491 448
	23 689 192
	82 945 885
	253 954 294
	429 270 782
	607 311 768




капуста белокачанная	морковь	свекла	лук, чеснок	34.4	5.4	5	5.2	

капуста белокачанная	морковь	свекла	лук, чеснок	томаты	огурцы	баклажаны	кабачки	перец сладкий	25.168539325842694	4.7191011235955056	3.9325842696629212	4.7191011235955056	19.662921348314608	7.8651685393258424	1.5730337078651684	1.5730337078651684	0.78651685393258419	
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Резюме


 


инвестиционного проекта


 


Сущность проекта


 


Создание 


на юге Красноярского края комплекса по обеспечению населения и 


организаций качественной сельскохозяйственной продукцией в целях решения задач 


продовольственной безопасности. В результате строитель


ства логистического 


комплекса создаются условия для увеличения использования сельскохозяйственного 


потенциала семи районов края (Минусинский, Шу


ш


енский, Ермаковский, 


Краснотуранский, Курагинский, Идринский, Каратузский), переработки продукции 


растениеводст


ва, оптимизации структуры потребления, повышения 


 


доходов 


сельхозпроизводителей и уровня занятости.


 


Решаемые задачи:


 


-


 


обеспечение сбыта продукции 


сельски


х товаропроизводителей, 


независимо от объемов производства;


 


-


 


увеличение объема производимой продукции, по


вышени


е


 


ее качества и 


качества упаковки;


 


-


 


увеличение доли местной продукции в объеме потребления;


 


-


 


замещение части ввозимой продукции;


 


-


 


увеличение ассор


тимента плодоовощной продукции;


 


-


 


укрепление конкурентных позиций краевых сельхозпроизводителей на 


межрегиона


льном рынке плодоовощной продукции. 


 


 


Логистический 


комплекс 


по сбыту сельскохозяйственной продукции (ЛК) 


будет 


объединять


 


складской, производственный, торговый и офисный форматы. 


Способы 


организации процессов закупа, переработки и реализации продукции ори


ентированы, в 


первую очередь, на удобство покупателей, а также на доступность сбытовых площадок 


для продавцов, в том числе оптовых партий.


 


К явным преимуществам данного комплекса относится его местоположение 


–


 


пригород Минусинска: рядом проходит федера


льна


я трасса 


М 54 «Енисей», которая 


связывает между собой Красноярский край, Республику Хакасия и Республику Тыва


;


 


в 


городе расположена железнодорожна


я станция с грузовым терминалом


, 


имеются также 


на территории Минусинского района 


два моста через реку Енисей


 


-


 


автомобильно


-


железнодо


рожный и автомобильный Братский мост


;


 


через Минусинск проходят дороги, 


связывающие между собой все 


территории края, 


обозначенные в качестве ключевых 


поставщиков продукции, с одной стороны, и 


достаточно крупные рынки быта, с 


другой; 


в


 


двух 


километрах


 


располагается г.Минусинск с тысячным населением, село 


Селиваниха и 


на расстоянии в полкилометра 


-


 


строящийся жилой микрорайон с 


планируемой численностью населения 2412 человек


; 


данный регион края 


характеризуются уникальными природно


-


климат


ическими условиями, благоприятными 


для выращивания разнообразной овощной продукции, ягод и плодов. Огромный 


потенциал кроется в так называемых дикорастущих плодах леса, в частности 


–


 


грибы, 


папоротник. В настоящее время сбор грибов осуществляется полулегал


ьными 


методами, в основном предпринимателями из Томской и Кемеровской областей. Таким 


образом, открытие под Минусинском такого комплекса позволит решить попутно еще 


одну немаловажную задачу 


–


 


сокращение объемов «вымываемых» с территории юга 


края денег, а н


аправление их на развитие местного производства, создание рабочих 


мест для местного населения.


 


Природно


-


климатические условия на всей территории Минусинской котловины, 


выгодно отличаются относительно теплым и продолжительным летним сезоном с 


достаточным ко


личеством атмосферных осадков, необходимых для обеспечения 


высокой урожайности зерновых, овощных и плодово


-


ягодных культур. Территория 


расположена на одной широте со Средиземноморьем и в народе давно называется 
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Резюме   инвестиционного проекта   Сущность проекта   Создание  на юге Красноярского края комплекса по обеспечению населения и  организаций качественной сельскохозяйственной продукцией в целях решения задач  продовольственной безопасности. В результате строитель ства логистического  комплекса создаются условия для увеличения использования сельскохозяйственного  потенциала семи районов края (Минусинский, Шу ш енский, Ермаковский,  Краснотуранский, Курагинский, Идринский, Каратузский), переработки продукции  растениеводст ва, оптимизации структуры потребления, повышения    доходов  сельхозпроизводителей и уровня занятости.   Решаемые задачи:      обеспечение сбыта продукции  сельски х товаропроизводителей,  независимо от объемов производства;      увеличение объема производимой продукции, по вышени е   ее качества и  качества упаковки;      увеличение доли местной продукции в объеме потребления;      замещение части ввозимой продукции;      увеличение ассор тимента плодоовощной продукции;      укрепление конкурентных позиций краевых сельхозпроизводителей на  межрегиона льном рынке плодоовощной продукции.      Логистический  комплекс  по сбыту сельскохозяйственной продукции (ЛК)  будет  объединять   складской, производственный, торговый и офисный форматы.  Способы  организации процессов закупа, переработки и реализации продукции ори ентированы, в  первую очередь, на удобство покупателей, а также на доступность сбытовых площадок  для продавцов, в том числе оптовых партий.   К явным преимуществам данного комплекса относится его местоположение  –   пригород Минусинска: рядом проходит федера льна я трасса  М 54 «Енисей», которая  связывает между собой Красноярский край, Республику Хакасия и Республику Тыва ;   в  городе расположена железнодорожна я станция с грузовым терминалом ,  имеются также  на территории Минусинского района  два моста через реку Енисей   -   автомобильно - железнодо рожный и автомобильный Братский мост ;   через Минусинск проходят дороги,  связывающие между собой все  территории края,  обозначенные в качестве ключевых  поставщиков продукции, с одной стороны, и  достаточно крупные рынки быта, с  другой;  в   двух  километрах   располагается г.Минусинск с тысячным населением, село  Селиваниха и  на расстоянии в полкилометра  -   строящийся жилой микрорайон с  планируемой численностью населения 2412 человек ;  данный регион края  характеризуются уникальными природно - климат ическими условиями, благоприятными  для выращивания разнообразной овощной продукции, ягод и плодов. Огромный  потенциал кроется в так называемых дикорастущих плодах леса, в частности  –   грибы,  папоротник. В настоящее время сбор грибов осуществляется полулегал ьными  методами, в основном предпринимателями из Томской и Кемеровской областей. Таким  образом, открытие под Минусинском такого комплекса позволит решить попутно еще  одну немаловажную задачу  –   сокращение объемов «вымываемых» с территории юга  края денег, а н аправление их на развитие местного производства, создание рабочих  мест для местного населения.   Природно - климатические условия на всей территории Минусинской котловины,  выгодно отличаются относительно теплым и продолжительным летним сезоном с  достаточным ко личеством атмосферных осадков, необходимых для обеспечения  высокой урожайности зерновых, овощных и плодово - ягодных культур. Территория  расположена на одной широте со Средиземноморьем и в народе давно называется 

